

Ogłoszenie nr 560237938-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

**Gubin: Przebudowa ul. Sobieskiego w miejscowości Gubin
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 627349-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540265741-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510001651-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, Krajowy numer identyfikacyjny 97077019000000, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, e-mail ki@gubin.pl, umgubin@zetozg.pl, faks 684 558 102.

Adres strony internetowej (url): www.bip.gubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Sobieskiego w miejscowości Gubin

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KI.271.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin od km 0+000.00 do km 0+823.30 wraz z drogą manewrową o długości 37,60m oraz łącznikiem ul. Sobieskiego z drogą powiatową ul. Sikorskiego od km 0+000.00 do km 0+116.10. Zakres obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Sobieskiego z drogą ul. Batalionów Chłopskich.

a) przebudowa drogi: - ul. Sobieskiego – długość projektowanego odcinka 847,60m, szerokość 5,0m, w tym odcinek robót we własności Gminy 823,30m, - łącznik ul. Sobieskiego - długość projektowanego odcinka 116,10m, szerokość 4,50m, w tym odcinek robót we własności Gminy 113,60m - droga manewrowa ul. Sobieskiego - długość projektowanego odcinka wynosi 40.60m, szerokość 5,00m, w tym odcinek robót we własności Gminy 37,60m; - łączna powierzchnia ulic, ciągów, chodników i zjazdów i miejsc postojowych: F=6366m², -

powierzchnia jezdni: F=5 130m² (bez Traugutta planowanej w 2 etapie) - powierzchnia miejsc postojowych: F=628m² - powierzchnia zjazdów: F=473m² - powierzchnia chodników: F=135m² b) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej: - budowa kanalizacji HDPE 110/6.3 podziemnej sieci telekomunikacyjnej – 221m - wbudowanie studni kablowych telekomunikacyjnych – 8szt. - przestawienie lampy oświetlenia ulicznego łącznie z fundamentem – 1szt.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45233140-2,

45233252-0,

45232310-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

24.12.2019 r. - 05.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/12/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

AŻUR Krzysztof Sawicki, , ul. Podgórna 17, 66-620, Gubin, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

1217929.95 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

04/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana terminu wykonania prac

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wydłużenie terminu stało się konieczne z uwagi na prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. prace wodno – kanalizacyjne. Roboty wykonywane przez PUM sp. z o. o. nie są prowadzone zgodnie z harmonogramem, który został przez firmę przedstawiony na początku prac. Był on kilkukrotnie zmieniany, na co nie zgadzał się Wykonawca oraz Zamawiający. Ponadto niejednokrotnie badania zagęszczenia gruntu, wykonywane po robotach PUM Sp. o.o., nie dawały zadowalających wyników, które pozwoliłyby na prowadzenie robót drogowych, w związku z czym były one wykonywane ponownie. Powyższe w sposób bezpośredni wpływa na wydłużenie terminu realizacji inwestycji i nie jest zależne od Wykonawcy robót. Ze względu na otrzymane przez Gminę

dofinansowanie i zapisy umowy o dofinansowanie, termin zakończenia może być przedłużony jedynie do dnia 24.11.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: