

Ogłoszenie nr 560115215-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

**Gubin: Przebudowa dróg na terenie miasta Gubina
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 597341-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500250123-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, Krajowy numer identyfikacyjny 97077019000000, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, e-mail ki@gubin.pl, umgubin@zetozg.pl, faks 684 558 102.

Adres strony internetowej (url): www.bip.gubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie miasta Gubina

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KI.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Część I - Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego w tym : Zadanie podzielono na dwa etapy: • I etap – Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działce nr 111/8, ul. Barlickiego przy blokach nr 1-3, , 3a-3b, 3c-3d, 5-7, 9a-9b, 9c-9d, 9-11 -do dnia 30 listopada 2018 r. • II etap – Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działce nr 114/34, ul. Barlickiego przy blokach nr 21a-21c, 23—23c - do dnia 31 lipca 2019 r. . Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami: Inwestycja obejmuje budowę trzech przyłączy kanalizacji deszczowej dn 250 wraz z przykanalikami dn 200, dn 160 w pasie dróg wewnętrznych na działkach 111/8, 114/34. Przykanaliki zostaną wybudowane na odległość 1 m poza działki drogowe i zaślepienie. Zamówienie obejmuje: □

Wykonanie rurociągów PVC dn 250– 95,25 m □ Wykonanie rurociągów PVC dn 200– 167,35 m □ Wykonanie rurociągów PVC dn 160 – 87,35 m □ Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych – 8 szt. □ Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych – 12 szt. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: Przebudowywana droga posiada nawierzchnię z płyt betonowych z istniejącymi chodnikami obustronnymi z płyt betonowych i kostki brukowej. Należy całkowicie rozebrać nawierzchnię drogi oraz chodników z płyt betonowych. Na odcinku przebudowywanej drogi przewidziano unormowanie jej szerokości i chodników oraz dostosowanie do istniejącego zagospodarowania wokół inwestycji – do istniejących zjazdów na posesje bądź utwardzonych placów przed posesjami. Szczegóły jezdni, chodników, miejsc utwardzonych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. Zamówienie obejmuje: □ rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, krawężników, obrzeży betonowych, □ wykonanie nawierzchni jezdni – 1733,50 m² – z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm □ wykonanie nawierzchni miejsc utwardzonych (postojowych) – 536,80 m² - z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm □ wykonanie nawierzchni chodników – 290,45 m² - z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm □ przełożenie, przebudowę istniejących nawierzchni – 100,00 m² □ wykonanie wpustów ulicznych Parametry ulicy: □ droga gminna wewnętrzna – klasa D □ prędkość projektowa- 30km/h □ szerokość jezdni – 4.0-5.0 m □ szerokość chodników – 1.25 m □ długość miejsc utwardzonych (postojowych) – 4.50m □ nawierzchnia – kostka betonowa □ klasa obciążenia – KR1-2 □ obciążenie – 80kN/oś Uwaga! Wykonawca robót instalacyjnych odtworzy rozebrane wcześniej nawierzchnie utwardzone nieobjęte zakresem robót drogowych (chodniki, schody, miejsca postojowe itp.). Część II - Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 w Gubinie. Zakres obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Kosynierów 45 oraz przy budynku Kosynierów 39 i 49 w kwadracie ul. Kosynierów i ul. Miodowej, w tym m.in.: - przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych – osiedlowych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, - przebudowa nawierzchni parkingów i miejsc postoju pojazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - przebudowa nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - przebudowa nawierzchni opasek utwardzonych oraz placów pod altany śmietnikowe z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - przestawienie istniejących słupów oświetleniowych kolidujących z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Zestawienie cech przebudowywanych dróg: - szerokość jezdni dróg wewnętrznych – 3,50-5,00m - długość odcinka drogi wewnętrznej: odcinek I – 104,30m odcinek II – 246,50m odcinek III – 120,40m odcinek IV – 18,00m - szerokość/długość miejsc postojowych – 2,50m/5,00m - szerokość/długość miejsc postojowych dla inwalidów – 3,60m/5,00, - ilość miejsc postojowych/ilość miejsc postojowych dla inwalidów – 49 szt./2szt. - szerokość zjazdów/wjazdów z kostki betonowej – 3,50m/5,00m - powierzchnia dróg wewnętrznych osiedlowych – 3178,50m² - powierzchnia opasek utwardzonych – 90,70m² - powierzchnia chodników – 955,00m² - powierzchnia parkingu – 700,00m² - powierzchnia wjazdów – 82,30m² - powierzchnia poboczy gruntowych – 412,50m² - powierzchnia terenów zielonych – 1124,00m² - szerokość poboczy gruntowych o pochyleniu 6% - 0,50m-0,75m Zamawiający żąda, by Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał I etap „Przebudowy odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 w Gubinie”, oznaczony w załączniku do SIWZ jako „Zakres robót na 2018 r.”. Ponadto Zamawiający informuje, iż po zakończeniu I etapu robót istnieje możliwość wykonania i fakturowania robót do wysokości limitu, określonego w umowie. Część III - Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Gubinie, w tym m.in.: - przebudowa ulicy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - budowa chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem oraz terenów zielonych obsianych mieszanką traw niskich. Zestawienie cech przebudowywanej drogi: - długość drogi – 204,89m - szerokość jezdni – 4,50m; - szerokość pasa ruchu – 2,25m; - łączna powierzchnia drogi, chodnika, zjazdów - 1295m², - powierzchnia jezdni - 951m² - powierzchnia zjazdów - 257m² - powierzchnia chodników - 87m² - powierzchnia poboczy wzmocnionych KŁSM - 536m² - powierzchnia zahumusowania i obsiania poboczy - 268m² Uwaga! Materiały budowlane, niezbędne do wbudowania w ul. Wyczółkowskiego w postaci kostki (kostka do budowy jezdni), krawężnika oraz kruszywa, Zamawiający przekaże Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do załadunku oraz dostarczenia przekazanego materiału na plac budowy/miejsce wbudowania. Materiały zdeponowane są na trzech bazach Zamawiającego zlokalizowanych w odległościach do 5 km od placu budowy. Dotyczy wszystkich części!!!

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia prac (PTOR), celem umożliwienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym i uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych. W PTOR należy uwzględnić tymczasowe miejsca postojowe dla mieszkańców oraz wskazać drogę dojazdową do nich.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,

45112100-6,

45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

a) Dotyczy części nr I :Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego do dnia 31 lipca 2019 r.

b)dotyczy części nr II – Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 w Gubinie: do dnia 31 lipca 2019 r. c) dotyczy części III - Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Gubinie do dnia 30 listopada 2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NAZWA: Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy
NR: 1 kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/10/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

TRANS ODER-PLUS s.c. Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk, ,, , Ul. Ogrodowa 20, , 66-620, Gubin, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
768759.12 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZEŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 w Gubinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/10/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

TRANS ODER-PLUS s.c. Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk, ,, , ul. Ogrodowa 20, , 66-620, Gubin, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
1228686.24 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZEŚĆ NR: 3 **NAZWA:** Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Gubinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/10/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

TRANS ODER-PLUS s.c. Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk, , , , ul. Ogrodowa 20, , 66-620, Gubin, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
233140.61 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

08/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
dotyczy części nr I oraz części nr II: - zmiana i jej warunki zostały przewidziane i określone w ogłoszeniu o zamówieniu, Rodzaj i zakres zmiany: zmiana wynagrodzenia w związku z powstaniem konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

dotyczy części nr I: - wykonanie prac dodatkowych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym - dotyczy części nr II: - wykonanie prac dodatkowych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

dotyczy części nr I: - Zmiana wynagrodzenia za realizację zadania za wykonanie robót dodatkowych w wysokości mniejszej niż 15% zamówienia - dotyczy części nr II: - zmiana wynagrodzenia za realizację zadania za wykonanie dodatkowych robót w wysokości mniejszej niż 15 % zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1) dotyczy część I- Zmiana wynagrodzenia na podstawie protokołu konieczności nie przekraczająca 15 % wartości zamówienia. Prace dodatkowe mogą być wykonane jedynie przez Wykonawcę robót z uwagi na konieczność zachowania technologicznej ciągłości prowadzenia prac przy realizacji umowy, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania właściwej jakości robót. 2) dotyczy części II - Zmiana wynagrodzenia na podstawie protokołu konieczności nie przekraczająca 15 % wartości zamówienia. Prace dodatkowe mogą być wykonane jedynie przez Wykonawcę robót z uwagi na konieczność zachowania technologicznej ciągłości prowadzenia prac przy realizacji umowy, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania właściwej jakości robót.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: