

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy
„Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770190
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Piastowska 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Gubin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 66-620
- 1.4.4.) Województwo: lubuskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 68 455 81 00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gubin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a5b86e1-7521-11ec-83b1-bea871b78b5b
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305841/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-16 11:13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019801/03
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą 753 szt. opraw sodowych i ręciovych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim, na energooszczędne typu LED, wraz z wymianą przewodu zasilającego oprawę. Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie modernizacji następujących elementów systemu:
- zamiana oświetlenia starego nieefektywnego sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie ledowe,

- wymiana przewodów zasilających oprawy
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.
- montaż opraw z zastosowaniem programowalnej redukcji mocy.
- przekazanie wskazanych przez Zamawiającego 50 szt. zdemontowanych opraw do dyspozycji Gminy Gubin o statusie miejskim wraz z transportem na terenie miasta Gubina. Pozostałe zdemontowane materiały w tym oprawy zagospodarowane będą przez Wykonawcę i na jego koszt.

3.8.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lamy i oprawy oświetleniowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-03-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851232055

4.3.3.) Ulica: Rzemieśnicza 17/19

4.3.4.) Miejscowość: Sopot

4.3.5.) Kod pocztowy: 81-855

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 898440,63 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00080457/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wymianę słupów (5 szt. + 7 szt.) ze względu na ich zły stan techniczny oraz konieczność zabezpieczenia istniejących słupów (60 szt. + 5 szt.) przez dostępem osób postronnych. Wymiana jest konieczna ze względu na zagrożenie spowodowania uszczerbku na życiu i zdrowiu osób postronnych. Brak zabezpieczeń umożliwia dostęp osób trzecich, a skorodowane słupy powodują zagrożenie drogowe.

Wykonanie powyższych prac jest niezbędne do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy.

W związku z powyższym przedłuża się termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny na dostawę wymaganych elementów oraz wykonanie prac.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres wprowadzanych zmian:

wymiana 5 słupów na stalowe

montaż nowych zamknięć do słupów drogowych oraz parkowych (60 szt. + 5 szt.)

wymiana istniejących słupów na parkowe 3,5 m z wysięgnikiem - 7 szt.

zakup i montaż oprawy parkowej LED 13,8W - 1 szt.

wymiana istniejących uszkodzonych tablic kablowych w słupach - 4 szt.

wymiana istniejących słupów stalowych na nowe stawiane na fundamencie o parametrach 8 m + wysięgnik 1/1m - 7 szt.

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

Zmiana wynagrodzenia brutto z 898440,63 zł na 1049930,35 zł tj. o 151489,72 zł

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega zmianie ze 137 dni na 235 dni

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 151489,72

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00305686/01