

Ogłoszenie nr 560212197-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.

**Gubin: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – Etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 587946-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500180554-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510015085-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, Krajowy numer identyfikacyjny 97077019000000, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, e-mail ki@gubin.pl, umgubin@zeto zg.pl, faks 684 558 102.

Adres strony internetowej (url): www.bip.gubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KI.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie, przy ul. Kresowej 48, z lokalizacją na dz. nr ewid. 143/3, 136/27, 140/22, 141/14 i 135. Inwestycja (rozumiana, jako całość) realizowana będzie etapowo, tj.: Etap I (stanowiący Przedmiot niniejszego Zamówienia) 1) Roboty budowlano-instalacyjne - Budowa hali wraz z łącznikiem bez zachodniej klatki schodowej (odcięcie w osi „A”), bez wykończenia piętra, - Zagospodarowanie części terenu w stopniu niezbędnym dla funkcjonowania hali w I etapie - Wykonanie wszystkich przyłączy instalacyjnych do budynku hali. 2) Wyposażenie sportowe hali Etap II (nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia) - Budowa klatki schodowej (pomiędzy osiami „A’ ” i „A”). - Wykonanie prac wykończeniowych i robot instalacyjnych na I piętrze. - Montaż windy do wykonanego w I etapie szybu - Wykonanie pozostałych parkingów i dróg

wewnętrznych. Etap III (nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia) - Zagospodarowanie terenu w części południowej inwestycji (część sportowa). - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Widownię zaprojektowano dla 344 widzów (200 na parterze i 144 na piętrze). Budynek na planie prostokąta o wymiarach 52,58 x 43,30 m, łącznik 8 x 2,98 m. Obiekt hali sportowej 2-kondygnacyjny, łącznik parterowy. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany, bez podpiwniczenia. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary z drewna klejonego oparte na słupach żelbetowych. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 30. Stropy nad parterem gęstożebrowe na belkach sprężonych. Klatki schodowe żelbetowe. Podstawowe parametry budynku: Powierzchnia zabudowy: 2.043,49 m² Powierzchnia netto parteru: 1.889,53 m² Powierzchnia netto piętra: 740,30 m² Powierzchnia netto razem: 2.629,83 m² Kubatura: 19.175 m³ Wysokość budynku 10,57 m Szczegóły (rozbudowany) Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w odrębnym pliku dołączonym do dokumentacji przetargowej - Załącznik nr 9 do SIWZ

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

45212200-8,

45212225-9,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

28.09.2018 r. - 14.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

01/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zmiany polegające na zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy o 52.000 zł netto zostały wprowadzone w oparciu o zapisy ww. art., w związku z par. 13 ust. 1 pkt. 7) umowy o roboty budowlane.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonanie dodatkowego zakresu prac: - rury winidurkowe o śr. Do 37 mm; - przewody kabelkowe; - montaż czujek, gniazd i ręcznych ostrzegaczy pożarowych; - uruchomienie i pomiar linii dozorowych; - wykonanie prac towarzyszących

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: