
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770190

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Piastowska 24

1.4.2.) Miejscowość: Gubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gubin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-219df2d0-961d-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00191544

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00068395/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie inwestycyjne dotyczy zagospodarowania I piętra hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie przy ul.
Kresowej 48, wybudowanej w roku 2020 r. Zakres prac obejmuje również dobudowę klatki schodowej oraz montaż windy.

Etap I (już wykonany) 
1) Roboty budowlano - instalacyjne 
- budowa hali wraz z łącznikiem bez zachodniej klatki schodowej (odcięcie w osi „A”), bez wykończenia piętra,
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- zagospodarowanie części terenu w stopniu niezbędnym dla funkcjonowania hali w I etapie,
- wykonanie wszystkich przyłączy instalacyjnych do budynku hali.
2) Wyposażenie sportowe hali
3) Zagospodarowanie części terenu w stopniu niezbędnym dla funkcjonowania hali w I etapie (droga dojazdowa, parking)
Etap II (stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia) 
1) Budowa klatki schodowej (pomiędzy osiami „A’ ” i „A”).
2) Wykonanie prac wykończeniowych i robot instalacyjnych na I piętrze.
3) Montaż windy do wykonanego w I etapie szybu
Etap III (nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia)
1) Zagospodarowanie terenu w części południowej inwestycji (część sportowa).
2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 
3) Wykonanie pozostałych parkingów i dróg wewnętrznych.

3. Zakres prac do wykonania w II etapie (stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia) obejmuje m.in.:
1) roboty budowlane:
- budowę klatki schodowej (pomiędzy osiami „A’” i „A”) bez ław fundamentowych,
- montaż windy
- usunięcie ze ściany w osi „A” pomiędzy osiami „2” i „5” tynku i ocieplenia (wykonanych w I etapie) i wykonanie tynku i
malowanie
- wyburzenie zamurowania na piętrze i wstawienie drzwi
- wykonanie prac wykończeniowych i robot instalacyjnych na I piętrze
- montaż windy do wykonanego w I etapie szybu
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na I piętrze 
- wykonanie instalacji wentylacji
- wykonanie zewnętrznej instalacji gazu – przeniesienie skrzynki gazowej z zaworem na ścianę zewnętrzną klatki schodowej
- wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych
2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński
Spółka Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9290118156

4.3.3.) Ulica: Kruszyna 26G

4.3.4.) Miejscowość: Sulechów

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-100

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2249670 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00143357/01
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SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-02-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W wyniku zgłoszenia prac do częściowego odbioru do PPSP,Gmina otrzymała sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na
użytkowanie obiektu. 
Stwierdzono:
a) brak ochrony instalacją sygnalizacji pożarowej pom. 1.09 i 1.12 pomimo objęcia obiektu ochroną całkowitą. 
b) w obu klatkach schodowych czujki dymu usytuowane zostały wyłącznie na poziomie parteru. Wystąpienie pożaru na
poziomie półpiętra lub I piętra klatki schodowej doprowadzi do zadymienia klatki,bez możliwości otwarcia klapy dymowej. 
Ponadto stwierdzono: 
a) nieprawidłową wydajność hydrantów w przedziale 0,77 dm3/min – 0,89dm2/min,
b) wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami, czego zabrakło w pom. nr 1.02 i 1.08.
Pomimo, iż dokumentacja projektowa zawierała wszelkie wymagane uzgodnienia, w tym uzgodnienie przez rzeczoznawcę
do spraw ppoż. a także pomimo, iż Gmina uzyskała zatwierdzenie – pozwolenie na budowę,to podczas odbioru kończącego
prace przedstawiciel PSP zastrzeżenia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Porozumienie zawarte z wykonawcą obejmowało zmianę:
- terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy na 1 miesiąc i 2 tygodnie od dnia podpisania protokołu konieczności
nr 1 (termin ten obejmuje wnioskowanie (w imieniu Zamawiającego) do organu nadzoru budowlanego o pozwolenie na
użytkowanie wraz otrzymaniem decyzji/zaświadczenia o pozwoleniu na użytkowanie),
- wynagrodzenia wykonawcy na 2.268 539,29 zł brutto

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 18869,29

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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